

S
Año
2023

2 de 2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°280 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000327
FECHA DE EMISION:	23/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/34.00
FECHA DE NOTIFICACION :	23/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	23/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	28/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	01/12/2023
DIAS DE RETRASO :	3
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1.70
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 3.40

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°299-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000322
FECHA DE EMISION:	17/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CABLE HDMI ULTRA/6 X 1.80 m
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/175.00
FECHA DE NOTIFICACION :	20/11/2023
FECHA DE ACEPTACION :	20/11/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	30/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/12/2023
DIAS DE RETRASO :	20
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	4.38
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 17.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°316-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000313
FECHA DE EMISION:	17/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/291.00
FECHA DE NOTIFICACION :	24/11/2023
FECHA DE ACEPTACION :	24/11/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	29/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	04/12/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	14.55
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 29.10

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°366-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000349
FECHA DE EMISION:	30/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CAMARA DE VIDEO A COLOR IP
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/2,400.00
FECHA DE NOTIFICACION :	1/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	1/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	06/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/12/2023
DIAS DE RETRASO :	22
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	120
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 240.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 340-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000347
FECHA DE EMISION:	29/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	ARTICULOS DE BOTIQUIN
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/4,930.00
FECHA DE NOTIFICACION :	1/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	1/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	11/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/12/2023
DIAS DE RETRASO :	9
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 123.25
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 493.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°304-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000345
FECHA DE EMISION:	29/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO ARENA MÁGICA PARA MOLDEAR X 250 g DE 6 MOLDES
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/14,167.00
FECHA DE NOTIFICACION :	4/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	4/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	09/12/2023(SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/12/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	708.35
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 1,416.70

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Acto
2023
Fecha: 2 de 2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°328-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000359
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	ADQUISICION DE JUEGOS DE ANIMALES
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/13,363.20
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	17/12/2023(DOMINGO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	19/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	668.16
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 668.16

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°370-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000395
FECHA DE EMISION:	18/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/6,689.00
FECHA DE NOTIFICACION :	18/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	18/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	28/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	29/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	167.23
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 167.23

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N 339-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000375
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	03 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/456.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	15/12/2023(viernes)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	18/12/2023(lunes)
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 38.00
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 38.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 338-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000373
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CUADERNO DECROLY TAMAÑO A4 X 100 HOJAS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/975.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	17/12/2023(domingo)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	19/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	48.75
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 48.75

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°369- 2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000416
FECHA DE EMISION:	22/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TOLDO DE LONA IMPERMEABLE 2.50 m X 3.00 m X 3.00 m CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	04 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/1,770.00
FECHA DE NOTIFICACION :	22/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	22/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	26/12/2023(FERIADO RECUPERABLE)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	110.63
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 110.63

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 361 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000411
FECHA DE EMISION:	20/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	PAPEL BOND 90 gr.
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	04 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/660.00
FECHA DE NOTIFICACION :	21/12/23
FECHA DE ACEPTACION :	21/12/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	26/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/23
DIAS DE RETRASO :	0
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 41.25

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 358 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000406
FECHA DE EMISION:	19/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TONER
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/2,635.00
FECHA DE NOTIFICACION :	21/12/23
FECHA DE ACEPTACION :	21/12/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	23/12/2023 (SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/2023(JUEVES)
DIAS DE RETRASO :	0
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 263.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.


UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N 184 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000203
FECHA DE EMISION:	12/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MEDALLA DE PLATA/MEDALLA DE BRONCE/MEDALLA DE ORO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/405.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	12/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	14/10/2023 (SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	24/10/23
DIAS DE RETRASO :	8
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 40.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°185-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000208
FECHA DE EMISION DE LA CONSTANCIA:	9/11/2023
DESCRIPCION DEL COMPRA:	ADQ. MOTA PARA PIZARRA ACRILICA
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	08 DIAS
IMPORTE :(soles)	S/827.30
FECHA DE NOTIFICACION :	19/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	19/10/23
FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO :	30/10/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	31/10/23
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 25.85
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 82.73

EL CALCULO DE LA PENALIDAD ES CONFORME AL NUMERAL 162.5 DEL ARTICULO
162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 207-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000249
FECHA DE EMISION:	31/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TOLDO DE LONA
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/5,715.00
FECHA DE NOTIFICACION :	02/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	02/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	07/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	08/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 285.75

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES
N° 222 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000258
FECHA DE EMISION:	3/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIAS CALENDARIOS
IMPORTE :(soles)	S/142.00
FECHA DE NOTIFICACION :	07/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	07/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	09/11/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	10/11/23
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	17.75
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	NO APLICA

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES
N° 223 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000257
FECHA DE EMISION:	3/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	EXTINTOR DE POLVO SECO TIPO ABC DE 6KG
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIAS CALENDARIOS
IMPORTE :(soles)	S/142.00
FECHA DE NOTIFICACION :	07/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	07/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	09/11/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	10/11/23
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	17.75
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	APLICA

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES
N° 229 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000202
FECHA DE EMISION:	12/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CHALECO DE DRILL CON CINTA REFLECTORAS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	8 dias calendario
IMPORTE :(soles)	S/2,750.00
FECHA DE NOTIFICACION :	19/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	19/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	27/10/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	02/11/23
DIAS DE RETRASO :	6
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 275.00
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	NO APLICA

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°235-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000243
FECHA DE EMISION DE LA CONSTANCIA:	27/11/2023
DESCRIPCION DEL COMPRA:	ADQ DE JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1L
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	07 DIAS
IMPORTE :(soles)	S/1,339.89
FECHA DE NOTIFICACION :	06/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	06/11/23
FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO :	10/11/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	13/11/23
DIAS DE RETRASO :	3
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 133.99
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 133.99

EL CALCULO DE LA PENALIDAD ES CONFORME AL NUMERAL 162.5 DEL ARTICULO
162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°230-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000246
FECHA DE EMISION:	27/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	ADQ DE BATERIA DE PLOMO ACIDO 12V 9Ah
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS
IMPORTE :(soles)	S/5,000.00
FECHA DE NOTIFICACION :	02/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	02/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	13/11/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/11/23
DIAS DE RETRASO :	7
PENALIDAD POR ATRASO	S/ 500.00
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 500.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°243 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000272
FECHA DE EMISION:	9/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/1,164.50
FECHA DE NOTIFICACION :	10/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	10/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	15/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/11/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 116.45

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°249 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000231
FECHA DE EMISION:	30/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/2,580.00
FECHA DE NOTIFICACION :	03/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	03/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	08/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/11/2023
DIAS DE RETRASO :	7
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 258.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°280 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000327
FECHA DE EMISION:	23/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/34.00
FECHA DE NOTIFICACION :	23/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	23/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	28/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	01/12/2023
DIAS DE RETRASO :	3
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1.70
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 3.40

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°283 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000229
FECHA DE EMISION:	24/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE PLASTICO X 4 PIEZAS / TAMBOR CON PALITOS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/3,494.50
FECHA DE NOTIFICACION :	16/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	21/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	01/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	174.23
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 174.23

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.


 TACNA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°284-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000204
FECHA DE EMISION:	13/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	25 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/4,488.00
FECHA DE NOTIFICACION :	16/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	10/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	13/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	44.88
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 44.88

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°299-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000322
FECHA DE EMISION:	17/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CABLE HDMI ULTRA/6 X 1.80 m
PLAZO DE ENTREGA :(días calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/175.00
FECHA DE NOTIFICACION :	20/11/2023
FECHA DE ACEPTACION :	20/11/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	30/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/12/2023
DIAS DE RETRASO :	20
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	4.38
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 17.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°301-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000305
FECHA DE EMISION DE LA CONSTANCIA:	20/12/2023
DESCRIPCION DEL COMPRA:	ADQ. DE LEJIA AL 6%
PLAZO DE ENTREGA :(días calendarios)	13 DIAS
IMPORTE :(soles)	S/344.56
FECHA DE NOTIFICACION :	23/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	23/11/23
FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO :	06/12/23
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/12/23
DIAS DE RETRASO :	9
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 34.46
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 34.46

EL CALCULO DE LA PENALIDAD ES CONFORME AL NUMERAL 162.5 DEL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°304-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000345
FECHA DE EMISION:	29/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO ARENA MÁGICA PARA MOLDEAR X 250 g DE 6 MOLDES
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/14,167.00
FECHA DE NOTIFICACION :	4/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	4/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	09/12/2023(SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/12/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	708.35
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 1,416.70

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°316- 2023 - Δ

ORDEN DE COMPRA N° :	00000313
FECHA DE EMISION:	17/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/291.00
FECHA DE NOTIFICACION :	24/11/2023
FECHA DE ACEPTACION :	24/11/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	29/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	04/12/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	14.55
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 29.10

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°328-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000359
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	ADQUISICION DE JUEGOS DE ANIMALES
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/13,363.20
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	17/12/2023(DOMINGO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	19/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	668.16
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 668.16

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 338-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000373
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CUADERNO DECROLY TAMAÑO A4 X 100 HOJAS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/975.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	17/12/2023(domingo)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	19/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	48.75
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 48.75

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N 339-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000375
FECHA DE EMISION:	6/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO DE PARLANTES PARA COMPUTADORA (MENOR A 1/4 UIT)
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	03 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/456.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	12/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	15/12/2023(viernes)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	18/12/2023(lunes)
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 38.00
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 38.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 340-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000347
FECHA DE EMISION:	29/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	ARTICULOS DE BOTIQUIN
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/4,930.00
FECHA DE NOTIFICACION :	1/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	1/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	11/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/12/2023
DIAS DE RETRASO :	9
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	S/ 123.25
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 493.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 358 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000406
FECHA DE EMISION:	19/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TONER
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/2,635.00
FECHA DE NOTIFICACION :	21/12/23
FECHA DE ACEPTACION :	21/12/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	23/12/2023 (SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/2023(JUEVES)
DIAS DE RETRASO :	0
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 263.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.


UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 361 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000411
FECHA DE EMISION:	20/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	PAPEL BOND 90 gr.
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	04 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/660.00
FECHA DE NOTIFICACION :	21/12/23
FECHA DE ACEPTACION :	21/12/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	26/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/23
DIAS DE RETRASO :	0
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 41.25

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.


UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°366-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000349
FECHA DE EMISION:	30/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	CAMARA DE VIDEO A COLOR IP
PLAZO DE ENTREGA :(días calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/2,400.00
FECHA DE NOTIFICACION :	1/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	1/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	06/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	15/12/2023
DIAS DE RETRASO :	22
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	120
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 240.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°369-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000416
FECHA DE EMISION:	22/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TOLDO DE LONA IMPERMEABLE 2.50 m X 3.00 m X 3.00 m CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	04 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/1,770.00
FECHA DE NOTIFICACION :	22/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	22/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	26/12/2023(FERIADO RECUPERABLE)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	28/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	110.63
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 110.63

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°370-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000395
FECHA DE EMISION:	18/12/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	10 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/6,689.00
FECHA DE NOTIFICACION :	18/12/2023
FECHA DE ACEPTACION :	18/12/2023
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	28/12/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	29/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	167.23
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 167.23

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°243 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000272
FECHA DE EMISION:	9/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/1,164.50
FECHA DE NOTIFICACION :	10/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	10/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	15/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/11/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 116.45

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 197 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000197
FECHA DE EMISION:	6/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TÓNER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 720 NEGRO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	03 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/360.00
FECHA DE NOTIFICACION :	10/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	10/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	13/10/2023(VIERNES)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	16/10/2023(LUNES)
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 30.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°283 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000229
FECHA DE EMISION:	24/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE PLASTICO X 4 PIEZAS / TAMBOR CON PALITOS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/3,494.50
FECHA DE NOTIFICACION :	16/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	21/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	01/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	174.23
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 174.23

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.




UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

INSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°284- 2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000204
FECHA DE EMISION:	13/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	25 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/4,488.00
FECHA DE NOTIFICACION :	16/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	10/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	13/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	44.88
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 44.88

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 184 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000203
FECHA DE EMISION:	12/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MEDALLA DE PLATA/MEDALLA DE BRONCE/MEDALLA DE ORO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/405.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	12/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	14/10/2023 (SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	24/10/23
DIAS DE RETRASO :	8
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 40.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Día	Mes	Año
31	10	2023

Fecha: 2 de 2

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 207-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000249
FECHA DE EMISION:	31/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TOLDO DE LONA
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/5,715.00
FECHA DE NOTIFICACION :	02/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	02/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	07/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	08/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 285.75

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.


 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°243 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000272
FECHA DE EMISION:	9/11/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	UTILES DE ESCRITORIO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/1,164.50
FECHA DE NOTIFICACION :	10/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	10/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	15/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	20/11/2023
DIAS DE RETRASO :	5
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 116.45

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 197 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000197
FECHA DE EMISION:	6/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TÓNER DE IMPRESION PARA BROTHER COD. REF. TN 720 NEGRO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	03 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/360.00
FECHA DE NOTIFICACION :	10/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	10/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	13/10/2023(VIERNES)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	16/10/2023(LUNES)
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 30.00

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°283 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000229
FECHA DE EMISION:	24/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	JUEGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE PLASTICO X 4 PIEZAS / TAMBOR CON PALITOS
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/3,494.50
FECHA DE NOTIFICACION :	16/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	21/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	01/12/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	174.23
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 174.23

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratacion de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Direccion Regional de Educacion Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

INSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N°284-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000204
FECHA DE EMISION:	13/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MOCHILA DE LONA PARA ARTICULOS DE PRIMEROS AUXILIOS
PLAZO DE ENTREGA :(días calendarios)	25 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/4,488.00
FECHA DE NOTIFICACION :	16/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	16/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	10/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	13/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	44.88
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 44.88

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N 184 -2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000203
FECHA DE EMISION:	12/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	MEDALLA DE PLATA/MEDALLA DE BRONCE/MEDALLA DE ORO
PLAZO DE ENTREGA :(dias calendarios)	02 DIA CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/405.00
FECHA DE NOTIFICACION :	12/10/23
FECHA DE ACEPTACION :	12/10/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	14/10/2023 (SABADO)
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	24/10/23
DIAS DE RETRASO :	8
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	0
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 40.50

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIENES N° 207-2023

ORDEN DE COMPRA N° :	00000249
FECHA DE EMISION:	31/10/2023
DESCRIPCION DE BIEN :	TOLDO DE LONA
PLAZO DE ENTREGA :(días calendarios)	05 DIAS CALENDARIO
IMPORTE :(soles)	S/5,715.00
FECHA DE NOTIFICACION :	02/11/23
FECHA DE ACEPTACION :	02/11/23
FECHA MAXIMA DE ENTREGA :	07/11/2023
FECHA DE ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL POR PARTE DEL PROVEEDOR :	08/11/2023
DIAS DE RETRASO :	1
PENALIDAD POR DIAS DE ATRASO	1
PENALIDAD MAXIMA (10% DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE)	S/ 285.75

EL CALCULO DEL MONTO DE LA PENALIDAD SERA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.10. INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA DIRECTIVA N°04-2020-UABAST-OAD-DRET/GOB.REG - Normas y procedimientos internos para la contratación de bienes y servicios por montos menores para contrataciones menores de 8 UIT de la Dirección Regional de Educación Tacna , APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL N°000357, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2020.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO