


## CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO DOCENTE

FASE / ACTIVIDAD	DURACION	INICIO	FIN
<b>1) CONVOCATORIA</b>			
1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA	1 día	15-10-2009	15-10-2009
	1 día	15-10-2009	15-10-2009
<b>2) CONSOLIDACION DE PLAZAS VACANTES</b>	<b>24 días</b>	<b>16-10-2009</b>	<b>17-11-2009</b>
2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	5 días	16-10-2009	22-10-2009
2.2) REPORTE DE PLAZAS CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED	5 días	23-10-2009	29-10-2009
2.3) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED, DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	10 días	30-10-2009	12-11-2009
2.4) PUBLICACION Y DIFUSIÓN DE PLAZAS MED	2 días	13-11-2009	15-11-2009
2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	2 días	16-11-2009	17-11-2009
<b>3) ETAPA DE INSCRIPCION</b>	<b>27 días</b>	<b>15-10-2009</b>	<b>19-11-2009</b>
3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES	10 días calend.	15-10-2009	24-10-2009
3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES	3 días	29-10-2009	02-11-2009
3.3) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES POR REGIONES (MED)	4 días	03-11-2009	06-11-2009
3.4) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA	1 día	15-11-2009	15-11-2009
3.5) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA	2 días	16-11-2009	17-11-2009
3.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	2 días	18-11-2009	19-11-2009
<b>4) ETAPA DE SELECCIÓN</b>	<b>66 días</b>	<b>16-10-2009</b>	<b>21-01-2010</b>
4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN IE/UGEL/DRE	21 días	16-10-2009	13-11-2009
4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IE/UGEL/DRE	1 día	16-11-2009	16-11-2009
4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE EN IE/MUNIC. DISTRITAL/UGEL/DRE	6 días	17-11-2009	24-11-2009
4.4) EVALUACIÓN DE CRITERIOS A) Y B) DE EVALUACIÓN	6 días	25-11-2009	02-12-2009
4.5) EVALUACIÓN DE CRITERIOS C), D) Y E) DE EVALUACIÓN	6 días	03-12-2009	11-12-2009
4.6) PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTES	1 día	14-12-2009	14-12-2009
4.7) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS A EVALAUCIÓN	2 días	15-12-2009	16-12-2009
4.8) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS	4 días	17-12-2009	22-12-2009
4.9) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE EVALUACIÓN	1 día	23-12-2009	23-12-2009
4.10) PUBLICACIÓN CUADRO DE MÉRITOS FINAL	4 días	28-12-2009	04-01-2010
4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME A DRE/UGEL	4 días	18-01-2010	21-01-2010
<b>5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS</b>	<b>21 días</b>	<b>22-01-2010</b>	<b>19-02-2010</b>
5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN	2 días	22-01-2010	25-01-2010
5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UNIDAD EJECUTORA CON COPIA DEL ACTA	5 días	26-01-2010	01-02-2010
5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD	5 días	02-02-2010	08-02-2010
5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	2 días	09-02-2010	10-02-2010
5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL	3 días	11-02-2010	15-02-2010
5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS	4 días	16-02-2010	19-02-2010



0295 -2009-ED