

# COMUNICADO

Se comunica a los postulantes al proceso de contrato docente del ESFA “Francisco Laso” de Tacna, la reprogramación del cronograma del proceso de contratación docente convocado con Resolución Directoral Regional N° 000551-2020, en razón a la recomendación efectuada por los Especialistas de DIGESUTPA-MINEDU en concordancia con el numeral 6.3 de la Resolución de Secretaría General N° 040-2017-MINEDU (Etapas del Concurso).

En ese sentido, la Dirección Regional de Educación de Tacna, en atención al informe de la Dirección de Gestión Pedagógica, ha visto por conveniente reprogramar el cronograma del proceso de contratación, con el fin de que se desarrolle según los tiempos estipulados en la citada norma, quedando reprogramado de la siguiente manera:

	ETAPAS	RESPONSABLE	DURACIÓN (DÍAS HÁBILES)	FECHA	
				INICIO	TÉRMINO
01	Convocatoria y publicación de plazas vacantes y horas disponibles	DRE Tacna	12	16/04/2020	04/05/2020
02	Inscripción de postulantes y presentación de expedientes (virtual en PDF) enviar a correo electrónico, según programa de estudio y plaza que está presentándose.	Postulantes		16/04/2020	04/05/2020
03	Evaluación de expedientes.	Comité de Evaluación	2	05/05/2020	06/05/2020
04	Presentación de reclamos vía correo electrónico, según programa de estudio y plaza que está presentándose	Postulantes	1	07/05/2020	07/05/2020
05	Absolución de reclamos	Comité de Evaluación	1	08/05/2020	08/05/2020
06	Capacitación para la evaluación virtual	Comité de Evaluación	1	09/05/2020	09/05/2020
07	Evaluación virtual según medios que comunique el comité de evaluación.	Comité de Evaluación	3	11/05/2020	13/05/2020
08	Elaboración y publicación del cuadro de méritos	Comité de Evaluación	1	13/05/2020	
09	Presentación de reclamos vía correo electrónico, según programa de estudio y plaza que está presentándose	Postulantes	1	14/05/2020	
10	Absolución de reclamos y publicación final de resultados	Comité de Evaluación	1	15/05/2020	
11	Adjudicación y remisión de expedientes a la DRE Tacna	Comité de Evaluación	1	18/05/2020	19/05/2020
			1		
12	Emisión de Resoluciones que aprueba el contrato	DRE Tacna	6	20/05/2020	22/05/2020

Tacna, 22 de abril de 2020